

Ärende	Projektgruppsmöte 12
Datum och tid	2009-03-12, klockan 10.00-12.00
Plats	Styrelserummet i kontorshuset, Läderfabriken, Klippan
Närvarande	Hans-Åke Lindvall (HÅL), Klippans kommun, ordförande Zara Isaksson (ZI), Klippans kommun, kommunens projektledare och ombud Birgitta Johansson Sternerup (BJS), Klippans kommun Inger Nejdebring (IN), Klippans kommun Nils-Olof Carlsson (NOC), Klippans kommun Tomas Henrysson (TH), Conviro AB, extern projektledare Mats Andersson (MA), Länsstyrelsen i Skåne, kontaktperson
Distribueras även till	Björn Pettersson (BP), Klippans kommun Joergen Borgstroem (JB), Klippans kommun Göran Lönnqvist (GL), Klippans kommun David Lalloo (DL), Länsstyrelsen i Skåne Tobias Berglin (TB), SGU, kontaktperson

I dagordningen ingick följande punkter:

- 1. Formalia**
- 2. Rivning av Läderfabriken (och Mejeriet)**
 - Rivning Mejeriet
 - Rivningsplan mm Läderfabriken
 - Borttagning av elledningar
 - Omläggning VA-ledningar
- 3. Landskapsutformning**
- 4. Sanering av villaträdgårdar**
 - Markundersökningar
 - Sanering
 - Separering av VA-ledningar
- 5. Kontorshuset**
- 6. Informationsinsatser**
 - Webbkamera
 - Läderfabriksfilmen
 - Efterlysning av produkter – öppet hus
 - Utställning
- 7. Ekonomi**
- 8. Projektarbete**
- 9. Övrigt**
- 10. Kommande möten**
- 11. Avslutning**

Mötet hölls enligt följande:

1. Formalia

Dagordningen godkändes. Minnesanteckningarna för föregående möte godkändes för justering.

2. Rivning av Läderfabriken (och Mejeriet)

Information om rivning av Mejeriet har gått ut till närliggande verksamheter och kommer även att gå ut till pressen.

Avtal om rivning av Mejeriet har slutits med Globax AB.

Framtagning av rivningsstrategi för Läderfabrikens skorsten pågår.

De gamla högspänningsserviserna på Läderfabriks- och Mejerifastigheterna kommer att kopplas ur och delvis avlägsnas av KREAB.

NOC presenterade plan för omläggning av VA-ledningar från Mejerisänkan till Strömgatan.

3. Landskapsutformning

Förslag på landskapsutformning kommer att presenteras vid nästa projektgruppsmöte.

4. Sanering av villaträdgårdar

SWECO har nu fått in alla analysresultat och håller på med utvärdering av dessa.

Förslag på avtal inför sanering ska tas fram. Till detta ska tas fram ett PM angående den framtida omläggningen av VA-ledningar i området. NOC har kontakt med BP angående detta PM.

5. Kontorshuset

Ritningar på ombyggnad av kontorshuset är framtagna och diskuterades. Vi väntar på en kostnadsberäkning som sedan kommer att ligga till grund för beslut om ombyggnad.

6. Informationsinsatser

Det kommer troligen att kopplas in nätverk till kontorshuset. Detta skulle möjliggöra ytterligare en webbkamera för att kunna följa rivningen. Önskemål om ytterligare en webbkamera kommer att ställas till IT-avdelningen.

Planering av läderfabriksfilmen pågår. BJS kommer att berätta om bakgrund och syfte med saneringsprojektet i filmen.

Öppet hus för insamling av saker med anknytning till läderfabriken kommer att hållas den 19/3. Annonsering sker i Klöverbladet och NST/HD. En del av de saker som kommer in ska ingå i utställningen.

7. Ekonomi

Ekonomi enligt plan. Länsstyrelsen har fått och utbetalat rekvisition för kvartal 4 2008.

8. Projektarbete

Projektarbetaren från estetprogrammet kommer att fotodokumentera mer av läderfabriken. ZI följer med under fotograferingen. Naturvetarna fördjupar sig i analys med XRF-instrument och samhällsvetarna läser in sig på projektet.

9. Övrigt

Inga övriga frågor.

10. Kommande möten

Projektgruppsmöten kommer att hållas den 6/4 2009 (kl 09.30-12), 7/5 (kl 09.00-12) och 17/6 (kl 09.00-12).

Styrgruppsmöte kommer att hållas den 14/4 och 10/6 (båda kl 13.30).

11. Avslutning

Mötet avslutades.

Minnesanteckningarna sammanställdes av TH och fastställdes och justerades 2009-04-06.

Hans-Åke Lindvall,
ordförande

Tomas Henrysson,
extern projektledare