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1. Förberedelser etapp 3 

1.1 Undersökningar/provtagningar 

Vi behöver göra några mindre inmätningsarbeten i och runt området. Det handlar bl a 
om inmätning av marknivå vid den tänkta trappan vid Dalgatan och bakom villorna på 
samma gata. Kommer att utföras inom kort. 

1.2 Detaljprojektering 

Vissa delar av projekteringsunderlaget behöver revideras. MJ och TH ska träffa 
Structor i Göteborg i december. 

1.3 Analys av projektrisker 

Färdigställande av analysen ska ske i Göteborg i december, MJ och TH ska träffa 
Structor.  

1.4 Upphandlingar 

Våra två stora upphandlingar för sanering respektive mottagning av förorenade massor 
är klara och tilldelningsbeslut skickades ut under oktober. Det blev Svevia AB som 
fick saneringsarbetet och DT Recycling är vår avfallsmottagare. Vi skrev kontrakt med 
berörda bolag i början av november. Kan nämnas att ingen av upphandlingarna blev 
överprövad. 
 
Upphandling av miljökontrollant är ute nu med sista anbudsdag den 8 december. Där 
räknar vi med att kunna skicka ut tilldelningsbeslut innan julhelgen. 

1.5 Samråd med Lst 

Projektet har lämnat in de anmälningar, dispensansökningar och andra ansökningar 
som krävs för att kunna genomföra saneringen. 
 
Dispens om strandskydd och ansökan om marklov handläggs av Plan- och 
byggkontoret i Klippan. Beslut tas på Plan- och byggnämndens möte den 16 
november. Övriga anmälningar och dispenser handläggs av länsstyrelsen. 
 
Länsstyrelsen har meddelat att de kommer att lyfta ut Ansökan om dispens från 
artskydd från Anmälan om avhjälpandeåtgärder och handlägger det som ett separat 
ärende. Anmälan om avhjälpandeåtgärder behöver vi få beslut om innan 
entreprenadstart i april 2016 och Ansökan om dispens från artskydd senast maj-juni 
2016. DL ska skicka mejl om 1-2 veckor med krav på vissa förtydliganden av mindre 
art. DL upplever anmälan som tydlig och innehållsrik. 
 
Vi har fått beslut på Anmälan om vattenverksamhet avseende restaurering av en 
salamanderdamm öster om Strömgatan. Vi kan utföra arbetet under perioden 
november 2015-mars 2016.  
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2. Återställning 

Vid mötet med Structor i december ska vi diskutera viss återställning. Vi behöver 
fundera på hur industriminnet ska utformas och vilket innehåll den ska ha. Kommunen 
behöver ta beslut kring industriminnet senast i september 2016. Hjälp till innehållet 
kan vi få från landsantikvarien Nils Borgs rapport från 2005.  

3. Kontrollprogram 

Kontrollprogrammet går in i en ny fas vid årsskiftet 2016, Under entreprenad. Denna 
fas finns beskriven sedan tidigare. Provtagningen kommer att intensifieras med bl a 
månadsvis provtagning av dagvattenutlopp till Bäljane å och ytvatten i ån. I samband 
med flytten av Strömgatan behöver vi korrigera några provpunkter, det finns även 
punkter på andra ställen som behöver bytas ut allt eftersom arbetet med saneringen 
fortskrider. Dessa korrigeringar ska ske i samråd med DL på länsstyrelsen. Från och 
med årsskiftet hanteras kontrollprogrammet kostnadsmässigt under Sanering etapp 3. 

4. Informationsinsatser 

LW, MJ och TH träffades i slutet på oktober för att diskutera nyttjandet av 
kontorshuset under saneringsarbetet. De kom fram till följande; 
 

- Historiska utställningen stängs, grejor skickas tillbaka, rummet står till 
förfogande 

- Projektrummet uppdateras 
- Stora personalbilden flyttas till filmrum 
- Två nya rum, återställning + aktuell sanering 
- Mötesrummet bör få bättre belysning 
- Miljökontrollanterna erbjuds ett rum + ev provförvaring på andra 

våningen 
- Vi utnyttjar själva ett eller två rum 

 
Vi planerar för ett informationsmöte innan entreprenadstarten och att lämna en 
pressrelease 

   

5. Ekonomi och tidplan 

5.1 Ekonomi 

Vi har använd 2,83 Mkr i projektet Sanering etapp 3 för perioden kv. 1-3. Prognos för 
kv. 4 är ca 1,0 Mkr vilket gör att budgeten går jämnt upp. 
 
Prognos för kontrollprogrammet ger ett överskott på 110 kkr som står till 
länsstyrelsens förfogande. MA menar att beloppet kan föras över till Sanering etapp 3 
efter årsskiftet. 
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Nedan redovisas en prognos för entreprenadkostnader; 
 

- Budget  82,5 Mkr 
- Anbud Svevia  23 Mkr 
- Anbud DT  21,3 Mkr 
- Muddring  1,5 Mkr 
- Oförutsett 33 % 15,1 Mkr 
- Summa 60,9 Mkr 
- Avgår kommunen  2,9 Mkr 
- Prognos  58,0 Mkr 

 

5.2 Tidplan 

Entreprenören Svevia AB har meddelat att de tänker påbörja saneringsarbetet i april 
2016. De tänker sig kontinuerlig entreprenad till utgången 2017 och eventuellt 2018.  

6. Organisation 

Inget nytt att redovisa. 

7. Kommande möten 

Torsdag den 28 januari kl. 10.00–12.00 
Onsdag den 30 mars kl. 09.30–11.30 
 
 
Klippan 2015-11-19 
 
 
Monica Johansson  
projektledare 


