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Inledning
Sanering av f.d. Klippans Laderfabrik finansieras genom bidrag fran lansstyrelsen i Skane lan.
Klippans kommun har ansokt och beviljats foljande bidrag:

¥ Rivning av byggnader (etapp 1), 30 Mkr, Lst dnr 577-29118-07

¥, Forberedelser for sanering, 9 Mkr, Lst dnr 577-59938-07

¥, Sanering av villatradgardar (etapp 2), 8,2 Mkr, Lst dnr 577-83760-09, tillaggsanstkan om 2,2
miljoner, 2012-02-09

¥ Kontrollprogram, 1,6 Mkr, Lst dnr 577-11347-11

Denna slutrapport och erfarenhetsaterforing avser genomférandet av Rtajgkt2 +Sanering av
villatradgardar som bedrivits huvudsakligen under perioden april 2&friaj 2012. En del arbeten for att
atgarda anmarkningar vid etableringsbesiktningar utfordes hosten 2012 och efter garantipasiktni
slutet av 2013.

Forberedelserna for sanering av villatradgardar gjordes inom bidragspréjetietedelser for sanering
Inom detta forberedelseprojekt gors &ven forberedelseridpp 3 £Sanering av mark vid f.d.
Klippans Laderfabrikor vilket en bidragsansdkan har [amnats in.

Sammanfattning
En enkel icke-teknisk sammanfattning.

Klippans laderfabrik var ett av landets forsta garverier som anvande krom. Tidigt pa E#@dnahdes

aven arsenik vid fabriken. Bade krom och arsenik ar amnen som kan ge upphov till skador pa miljé och
halsa. Under aren har en hel del av de farliga @mnena hamnat i naturen dels nara fabriken dels i Baljane a
som rinner nedanfor.

Provtagningar som gjordes for att avgransa det fororenade omradet visade att ettarddpditdar var
fororenade med arsenik. Det ar inte klarlagt hur arseniken har hamnat i villatradgardarnaeoeinée
att det var nedfall fran en brand i fabriken 1917. Sammanlagt var det 11 privata tradgardar som var
fororenade och ytterligare nagra kommunala fastigheter. Under saneringen visade dettsitigtteyen
privat tradgard behdvde saneras.

Vid saneringen var det huvudsakligen matjordslagret som schaktades bort men for visstdastig
behdvde aven djupare liggande sand schaktas upp. Sammanlagt schaktades nastan 12 000 ton jord och
sand upp. Efter saneringsschakten fylldes tradgarden upp och aterstalldes till tidegpndeuts

Den genomfdrda saneringen innebar att de sanerade fastigheterna kan anvandas utan nagon risk for de
boende eller andra som vistas dar.

Den totala kostnaden for saneringen av villatradgardarna uppgick till ca 11,7 Mkr varav Klippans
kommun stod féca 1,3 Mkr och resten var bidrag fran Naturvardsverket via lansstyrelsen.
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Bakgrund och historik
Bakgrunden till projektet, beskrivning av objektets paverkansomrade, historik etc.

Laderfabriken startade sin verksamhet 1906 och den pagick fram till 1988. Garvning med krom har med
sékerhet skett sedan 1920, det mesta troligen med trevart krom &ven om anvandning av sexvart krom
namns i historiska dokument. Borttagning av underhudsfett, smuts m.m. har med sakerhet gjorts med
natriumsulfid men det finns aven uppgifter som namner att arseniksulfid anvéndes under 1920-30-talet.

Processvatten fran verksamheten leddes fram till 1932 direkt ut till Baljane a. Mellan 1932 och 1965
leddes processavloppsvattnet via fyra sedimentationsdammar som lag invid Baljane & #réh 4965

och framat avleddes processavloppsvattnet till kommunens avloppsreningsverk, som sléapper ut behandlat
avloppsvatten fran Klippans tatort till Baljane a ett hundratal meter uppstroms LaderfaBrilo.m.

1975 renades fabrikens processavloppsvatten ocksa ined@vseende pa krom innan det slapptes till
kommunens spillvattennat.

Redan i slutet av 1980-talet konstaterades det att marken omkring Laderfabriken i Klippan igar kraft
fororenad med metaller och att omradet var i behov av sanering. De fyra sedimentationsdammarna nere
vid an var fyllda med stora mangder avskiljda partiklar med hoga krom- och arsenikhaltard&messar
atgardades 1996 varvid avfallet samlades ihop i en deponi som forsags med en kvalificerad tackning
"VODPGHSRQLQ" bYHQ HWW RPUNGH PHOODQ IDEULNMWE\JJQDGH
VWRUD PIQJGHU NURPKDOWLJW VSDOWOIGHU DQYIIBMW GHSRWY LQ
, VDPEDQG PHG nWJIUGHUQD NRQVWUXHUDGHV IYHQ HQ GDPP “X
vattenkvaliteten i omradet kunde goras.

Klippans kommun har 2004-2007 genomfért en huvudstudie med bidrag fran Lansstyrelsen i Skane.
Huvudstudien har foljt Naturvardsverkets kvalitetsmanual for efterbehandling av férommegtien.

Den fore detta laderfabriken i Klippans kommun ingdr i Lansstyrelsen i Skanes regionala atgéardsprogram
Laderfabriken ar fororenad av verksamheten som bedrivits dar och Klippans kommun har tagit pa sig
huvudmannaskapet for saneringen av fabriken.

Under 2008 gjordes forberedelser for rivningen och 2009 paborjades rivningen genom att skorstenen
plockades ner. 2010 genomfdrdes rivningen av sjalva fabriksbyggnaderna. Rivningen av byggnaderna
kallas aven etapp 1 av sanering av Laderfabriken.

Parallellt med rivningen pagick aven forberedelser for sanering av villatradgadeta projekt ingick
kompletterande provtagningar av villatradgardarna och framtagande av sanerings oclmiaigsptaher
2008-2009. Under 2009 ansokte kommunen om bidrag for sanering av villatradgardar, vilket beviljades i
slutet av detta ar. Under 2010 togs ett komplett forfragningsunderlag fram och en upphandling av
saneringen genomférdes.

Alla rapporter som tagits fram i projektet finns att ladda hem fran hemsidan:
www.klippan.se/laderfabriken

Fororeningssituation och risker
Fororeningssituation innan atgérd, risker etc.

Vid undersokningar av skogsomradet nordvast om f.d. Laderfabriken, vilka genomférdes 2005-2006
under huvudstudien, konstaterades att det inte fanns en tydlig avgransning mot villatradgardsomradet
utan féroreningarna fanns i direkt anslutning till detta. Darfor gjordes prowagnivillatradgardarna

flera omgangar under 2006 tills en avgransning kunde géras. Provtagningen visade pa forhéjda halter av
arsenik pa ett antal fastigheter.
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Det har aldrig blivit klarlagt vad kéllan till de férhdjda halterna &r. En teottt &nebrand 1917 skulle

kunna vara orsaken. P& bilder syns en tjock svart rok som sprider sig ut dver villatradgardsomradet. Det
finns uppgifter att arseniksulfid anvandes i produktionen under vissa perioder och det kan ha éttunnit
kemikalielager eller arsenikhaltiga hudar. Arseniken i villatradgardarna héoigen fran nedfall fran
branden.

Under aren 2008, 2009 och 2010 har kompletterande miljctekniska markundersokningar av
villatradgardar och nagra 6vriga fastigheter samt gatumark utforts inom bidragsirejekeredelser

for sanering Syftet har varit att utreda féroreningssituationen i jorden avseende arsenik och krom samt
darmed sammanhéangande saneringsbehov. Samtliga undersékningar har sammanstallts i en
resultatrapport, bilaga A.

Undersokningarna visie att Naturvardsverkets riktvarden for kanslig markanvandning (Naturvardsverket
2009) avseende arsenik och/eller krom Gverstegs i 11 privata villatradgardar samt axgtdrlig

kommunala fastigheteDet bedémdes att det var rimligt att sanera de fastigheter déar halterna av arsenik
eller krom 6versteg de generella riktvardena. Omfattningen avseende ytor, volymer oal vertik
utbredning framgar av detaljerade undersoknings-, sanerings- och aterstéllningsplaner for de fastigheter
som foreslas saneras, Bilaga B.

| utvalda prov har &ven forekomst av tungmetallerna bly, kadmium, kobolt, koppar, kvicksilver, nickel
vanadin och zink analyserats. FOr dessa &mnen har en separat halso- respektive miljoriskbedémning
gjorts. Halsoriskbedomningen har gjorts avseende risken for varje fastighet och aserfinmsderbilaga

1 till undersoknings- sanerings- och aterstallningsplanerna (bilaga B) for de fastighelessdametaller
har understkts. Sammantaget gérs bedémningen att de uppmaéatta halterna ar acceptabla ur
halsorisksynpunkt for de boende pa respektive fastighet.

Miljériskbedomningen har gjorts mer 6vergripande for hela omr&détlaga C. Har gérs bedéomningen
att eventuell paverkan pa grund- och ytvatten fran metaller i villatradgardarna ardegitadael. Nar det
galler markmiljo kan en viss paverkan inte uteslutas i nagra enstaka provpunkter. Eventukdpky
dock vara mycket begransad. Denna situation, dar halter dverstiger tillampbara riktvarden inom f.d.
Klippans laderfabrik i enstaka provpunkter, & normal i tatortsmiljo. Det beddms inte vaga aittnlidta
atgarder av denna anledning.

Atgardsmal, atgardskrav och val av atgard
Vilka mal och krav sattes upp for projektet, vilken atgard valdes, varfor och hur?

De 6vergripande atgardsreali projekt sanering av Laderfabriken &r:

x Markfororeningar med anknytning till den tidigare laderfabriken skall inte begransaraaln
anvandning av villatomterna runt fabriken.

x Omradet dar fabriksbyggnaden nu ar belagen skall efter rivning och sanering kunna anvandas
utan markanvandningsrestriktioner.

x Utfyllnadsomradet, deponiomradet, skogsomradet och omradet kring uppehallsdammen skalll
kunna anvandas som strévomrade eller parkmark utan forhojd risk fér manniskors hélsa eller
miljon.

x Fororeningsbelastningen fran laderfabriksomradet pa Baljane a skall minska.

Dessa atgardsmal beslutades under huvudstudien efter den riskvardering som da gjordes. |
bidragsansokan for villatradgardssaneringen gors ett nytt riskvarderingsresonemang darateta®nst
att bortgravning av jord med halter av arsenik eller krom 6éver riktvarden fordca@mestkanvandning
(KM) ar det enda atgardsalternativet dar atgardsmalen uppnas.

Alla villatradgardar i omradet mellan Laderfabriken och Costers dal provtogs under huvudstudien. Det

visade sig att 10 privata villatradgardar och 4 kommunala fastigheter hade halter Gagrakdénik.
Ytterligare en privat villatradgard hade férhéjda halter av krom.
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Under saneringens gang tillkom en villatradgard. Denna var provtagen under huvudstudien, men vid
sanering pa fastigheten bredvid uppmattes férhéjda halter av arsenik i schaktvaggen i mot den
tilkommande fastigheten. En av de provgropar som da gravdes inne pa fastigheten visade fotéibjda hal
av arsenik och fastighetsagaren erbjods da sanering och accepterade.

Tradgardarna sanerades pa sa satt att den fororenade jorden gravdes bort i mesta méjliga mégetUndant
dar det av tekniska skal inte gick schakta invid byggnader, konstruktioner och vaxter som
fastighetsagarna garna ville spara. Efter schaktning aterstalldes tradgardarna, sédikadtttvar

mojligt, till hur de sag ut innan saneringen.

Organisation och planering av saneringen
Hur ser organisationen ut?

Projektet drivs av Klippans kommun som tagit pa sig huvudmannaskapet for saneringeneRt:i#o;
av kommunal karaktar aterspeglas i projektorganisationen. De 6vergripande malen athgariké i
projektet beslutas av politiker medan verkstalligheten ligger pa tjanstemannaniva.

Styrgrupp

For saneringen av Laderfabriken har en styrgrupp bildats. Styrgruppen
bestar av politiker, narmare bestamt presidierna i kommunstyrelsen och
plan- och byggnamnden i Klippans kommun. Vid behov kan
adjungerade kallas in. Projektgruppen ar adjungerad till styrgruppen.

Styrgruppens sammansattning:

Bengt Svenssoifordférande), ordf. i kommunstyrelsen

Madeleine Atlas 1:e vice ordf. i kommunstyrelsen

Rune Persson2:e vice ordf. i kommunstyrelsen

Torsten Johanssonordf. i plan- och byggnamnden

Ann-Charlotte Pihl Larsson, 1:e vice ordf. i plan- och byggnamnden
Kent Lodesjo, 2:e vice ordf. i plan- och byggnanerd

Bengt Alfredsson adjungerad

Ingemar Emgard, adjungerad

Projektgrupp

Projektgruppen for sanering av Klippans Laderfabrik bestar i huvudsak
av kommunala tjansteman. Eftersom projektet ar finansierat av statliga
bidrag har lansstyrelsen en representant som deltar pa projektgruppens
maten.

Projektgruppen bestar av:

Bjorn Pettersson, (ordférande), teknisk chef, Klippans kommun

Tomas Henryssongxtern projektledare, Conviro AB

Zara Isaksson,projektledare och bestallarombud, Klippans kommun (féréldraledig juli 2011-aug 2012,
okt +dec 2013)

Eva Skold, vik. projektledare och bestallarombud, Klippans kommun (vikarie juli 2011-aug 2012)
Monica Johansson vik. projektledare och bestéllarombud, Klippans kommun (vikarietdeic 2013)

Inger Nejdebring, informatér, Klippans kommun

Hans-Ake Lindvall, kommundirektor, Klippans kommun

Goran Lonngvist, stadsarkitekt, Klippans kommun
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Miljomyndigheterna i form av Lansstyrelsen i Skane lan, Soderasens miljéférbund och Naturvardsverket
ges majlighet att delta i projektgruppsmoten. Dock far inte representant fran myndigheten delta
omrgdstningar i projektgruppen.

Vid behov knyts tjansteman fran andra forvaltningar eller intresseorganisationajéktgruppen.

6DQHULQJHQ IJ[UEHUHGGHY LQRP ELGUDJVSURMHNWHWDWUEHUHC
nedan.

Hur planerades saneringen?

Sweco Environment AB handlades 2008 upp som konsult for att hjalpa kommunen med férberedelserna
till saneringen av villatradgardarna. | ett forsta skede analyserades de markundersokningar som v
utférda under huvudstudien med beslutsstodsverktyget SADA. Denna analys visade att utbredningen av
fororeningara inte var sakerstalld pa vissa stéllen. Kompletterande undersokniligmadgardarna och
narliggande omraden gjordes darfor.

Med de kompletterande undersokningarna som grund tog nu sanerings- och aterstallningsplaner fram.
Dessa fick dock omarbetas da de i en forsta version ansags for schematiska for att kunna utgora underlag
for en entreprenor vid genomférandet av sanering- och aterstallning. Sanerings- och
aterstallningsplanerna lag sedan till grund for forfragningsunderlaget (FFU). | FFU évgick

administrativa foreskrifter, teknisk beskrivning och en mangdférteckning. Infér anméalan om
avhjalpandeatgarder togs aven atgardsmal, miljdkontrollprogram och arbetsmiljoplan fram.

Upphandlingar etc.

Upphandlingen gjordes som en forenklad upphandling i enlighet med LOU. Annonsering av forfragan
gjordes via Allego som &r ett webbaserat upphandlingsverktyg. Aven eventuella fragor fran
anbudsréaknarna begardes in via Allego. Kompletteringar av forfragningsunderlaget med avseende pa
otydligheter eller fragor som kommit in gjordes vid ett tillfalle. Denna gang@stgemensamma

visningar av objektet vid tre tillfallen.

Sista anbudsdag var 2001-27 och vid anbudstidens utgang hade fyra anbud kommit in. Anbudsgivarna
och anbuden provades och efter prévning kvarstod endast en anbudslamnare, Svevia AB, som gick vidare
till utvardering. De Ovriga tre anbuden var ofullstéandiga pa vasentliga punkter, t.ex. dokiomentati

tidigare erfarenheter. Det kvarstdende anbudet utvarderades avseende pris, genomférandebeskrivning
(max 1 Mkr i mervarde vid full poéng) och platsorganisation och dess erfarenheter (max 2 MKr i

mervarde vid full poang). Aven om anbudsutvarderingen endast var formell var det intreggant att

igenom anbudet och bedéma genomférandebeskrivningen och platsorganisationen. Anbudsutvardering
visade att Svevias anbud gav mervarde bade avseende genomférandebeskrivning (2 poang av 5 mojliga)
och platsorganisation (2 poang av 5 mdgjliga). Svevias anbudssumma lag pa 4 953 887 kr. Svevias
genomfdrandebeskrivning finns i bilaga D. Projektledningens bedémning ar att en kompetent eoh erfar
entreprendr togs in, trots att bara ett anbud klarade prévningen. Anbudssumman ansags ocksa vara
fordelaktig och rimlig.

Tilldelningsbeslut fattades av kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-09 och tilldelningsbesked
skickades kommande dag. Avtal tecknades med Svevia 2011-02-23.
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Tillsyn, anmalningar och tillstand
Hur Iostes tillsynsfragorna?

Eftersom Lansstyrelsen var tillsynsmyndighet for verksamheten pa laderfabriken blev de aven det for
saneringen av villatradgardarna som raknades som en del av hela saneringen av f.d. Klippabsik.aderfa

Anmalningar och tillstand?

Anmalan om avhjalpandeatgarder uppréattades av Klippans kommun tillsammans med Sweco och
skickades till Lansstyrelsen i Skane lan den 8 december 2010. | anmalan ingick foljande dokument:

X Resultatrapport fran den miljétekniska markundersokningen

X Sanerings- och aterstallningsplaner for samtliga villatradgardar

X Miljoriskbedomning avseende metaller i villatradgardar

X Situationsplan

X Miljokontrollprogram for sanering, avseende omgivningsmiljopaverkan
Beslut om anmalan om avhjéalpandeatgarder for sanering av villatradgardar kom Klippanshkomm
tillhanda 2011-03-08 (Lst dnr. 575-379-11 1276-102). Av beslutet framgar att avhjalpandeatgarderna i
huvudsak ska utféras enligt anmalan och att om avvikelser fran anmalan gors ska tillsynsmyndigheten
kontaktas. Vidare stallde Lansstyrelsen krav pa att atgarder skyndsamt skulle vidtas om daekong f
samt att bullerstorningar sa langt det &r tekniskt och realistiskt mojligt skulimenas.
For att vinna tid genomférdes upphandlingen av entreprenaden for saneringen av villatradgardarna
parallellt med att anmalan hanterades pa Lansstyrelsen. Eftersom mojligheten att komplettera
forfragningsunderlaget var begransat i tid var det ocksa mycket kritiskt att Lansstynél@r
framkom i ratt tid. Nu behovdes ingen komplettering av forfragningsunderlaget goras utif
Lansstyrelsens beslut men projektledningen uppfattade det som oerhért stressande att behdva invanta
Lansstyrelsens beslut och riskera att behdva férlanga anbudstiden eller rent av avbryta upphandlingen.
Forslagsvis for kommun och tillsynsmyndigheten en dialog tidigare dar kraven som tillsynsmyndigheten
avser rikta mot entreprenaden framkommer atminstone i grova drag.

Under saneringens gang visade det sig att ytterligare en villatradgard hade forhéjdavteisenik och
denna fick darmed ocksa saneras. Klippans kommun lamnade darfor in en komplettering 2011-11-02 till
anmalan om avhjélpande av fororeningsskada. Lansstyrelsen svarade 2011-11-10 att kompletteringen
diarieforts och inte foranledde nagra ytterligare atgarder fran Lansstyrelsens sida.

Vid schaktning av de bada kommunégda fastigheterna som gransade till skogsomradet upptécktes en
processledning som gick fran Laderfabriken och ner mot skogsomradet. | anslutning till denna férekom
hoga halter krom (bade kro¥l och kromlll) och arsenik. For att fa bort dessa fororeningar kravdes
schaktning till 4-5m djup. Lansstyrelsen holls informerad om detta arbete via mail och telefon agh delg
aven sina beslut samma vag.

Genomfbérande av entreprenad  +Beskrivning av saneringen

Forberedande arbeten, schakter, mellanlagring, vattenrening, transporter, mottagning
vid behandlingsanlaggningar, aterstallning, aterfylining, val av massor etc.

Ett formote for entreprenaden hélls 2011-02-09, bl.a. for avtalsteckning och férplanering. Formellt
startmote for entreprenad sanering av villatradgardar vid Klippans Laderfabrik holl92Q11-
Representanter fran bestallarsidan (Klippans kommun), entreprenéren (Svevia) och miljakeerro

(Sweco) deltog i startmotet. Svevia borjade med sin etablering samma vecka somedtaBtarid annat

sattes bodar upp och ett par ytor som skulle anvandas som upplagsomrade hagnades in med byggstaket.
2012-04-26 gjordes den forsta schakten.
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Med bdrjan 2011-04-19 hdlls ett byggmote (ca 2 timmar) som darefter hélls var tredje vecka. Réaremell
hdélls avstamningsmoéten (ca 1 timme) varje vecka. Under byggmétena fordes formella protokoll medan
avstamningsmotena dokumenterades i form av minnesanteckningar.

Fororenade massor mellanlagrades pa Laderfabriksomradet, i mojligaste man i ett skjul med itak Gver.
borjan skickades alla massor till Sakabs anlaggning i Vankiva, men efter sommaruppehallet fick
kommunen marklov pa den s.k. Mejeritomten, fastigheten Bryggeriet 5 for upplaggningsat klas

massor, det vill sdiga massor med halter under KM (Kanslig markanvandning). Rena massor fran externa
kallor lagrades pa fastigheterna Asken 10 och 11 samt Palmen 15 som var obebyggda och asfalterade.

De plattor, kantsten och liknande som togs upp i villatradgardarna lades pa pall och lagrades under
sanering pa en inhagnad yta bakom Svevias bodar. Flera fastighetsagare valde att kopa in nya plattor som
ersattning for de gamla. Efter avslutad sanering gavs fastighetsagarna majligheteneatgaaits

material fran sin fastighet och bestamma om de 6nskade fa tillbaka det eller inte.

De forsta tva tradgardarna som sanerades var komplicerade sa till vida att fastighetsaganyakedde

vaxter och trad som de dnskade spara. For att i mesta mojliga man kunna spara vaxter och trad tog Svevia
in en s.k. gravsug. Detta ar en typ av slamsugningsbil, men den &r starkare och klarar material upp till
20cm i diameter. Den ar samtidigt skonsam mot rotter. Med hjalp av gravsugen kunde en hel del vaxter
sparas och den anvandes ocksa istallet for handschakt i ett redskapsskijul.

Pa en av dessa fastigheter patraffades en gammal oljecistern. Projektledningen tog belsntskalle
plockas upp. Cisternen témdes och rengjordes innan den gravdes upp. Schaktbotten kontrollerades efter
det att cisternen lyfts upp och inget oljespill kunde markas.

Alla fastigheter hade schaktplaner med olika schaktdjup pa olika delar av fastigheten, beraguide pa
undersokningarna av fastigheten visat. Under schaktningen pa de tva forsta fastigheterna \sigpet: det
arseniken var hart bunden till matjordslagret, ndgot om inte visat sig vid undersokningarna. Detta ledde
till kompletteringsschakt ner till sanden under matjordslagret, pa de stallen dar sofekipte var att

hela matjordslagret skulle schaktas. Nar detta uppdagades togs beslutet att franga schaktplanerna och
istallet schakta direkt ned till sanden. Darefter undersoktes schaktbotten av miljiidoteino | manga

fall var sanden ren, men pa vissa stallen kravdes ytterligare schaktning.

All jord som anvandes vid aterstéllning skulle vara godkand enligt AMA. D& AMA tillater gatwska s
variationer kan dock jorden ha ganska varierande egenskaper. Vid aterstallning av deatva forst
tradgardarna anvandes en jord som fungerade utmarkt som underbyggnad for grasmatta, men visade sig
vara alltfér tung och svararbetad i tradgardsland och rabatter. | bada villatradgardarrjarogtest i
tradgardslandet. Den ena fastighetsagaren onskade ocksa att fa atgarder i rabattenmt®étkniskt

majligt att ga in och byta ut jorden och darfor frastes torv ner vid plantering.

Ytterligare tva villatradgardar schaktades innan sommaruppehallet. Det var taeksatfaktigheter
skulle aterstallas i mojligaste man innan sommaruppehallet men den regniga starten pa sommaren
omdjliggjorde detta. Det gick inte att packa jorden da den var allt for vattensjuk.

Svevia holl sommaruppehall fran den 12:e juli till 15:e augusti. Detta gjordes eftersom tedumide
skulle ha mojlighet att vistas i sina tradgardar under semestern utan att bli stérda avssabetétg

Efter sommaruppehallet blev vadret battre och med undantag av tva avbrott for regn kunde saneringen
fortga i princip som planerat. Pa en fastighet lades dock grasmatta under forhallanden sondieadayar i
det var valdigt blott. Beslutet togs eftersom den redan inktpta fardiga grasmattan pateusiaulle

klara sig och darfor ansags det battre att gora ett forsok. Fastighetsagaren godkande acksa dett

Entreprenaden var ursprungligen tankt att avslutas den 31:e oktober. Av flera skal kom dock saneringen
att dra ut pa tiden och den avslutades forst den 30:e december.
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| flera fall utokades schaktningen i villatradgardarna da miljokontrollen visade att detlbehov
kompletteringsschakt. | de flesta fall rérde det sig om mindre volymer. Pa tva fastigheter dack
betydande volymer som behdvde schaktas extra.

Ytterligare en fastighet tillkom under hostens arbeten. Fastigheten var provtagen sen tidigare och
resultaten visade inte pa nagra fororeningar. Nar de kommunagda fastigheterna som jtansade
skogsomradet, och vilka ocksa gransar till den nya fastigheten, schaktades visade det sig dock att
schaktvaggen mot den nya fastigheten inte var ren. Fastighetsagaren gav sitt godkannande till att
projektets miljokontrollant gick in och gjorde fem provgropar. | en provgrop hittades forhéjdadal

arsenik. Fastighetsagaren erbjods da sanering och accepterade detta. Initialt skulle den del av fastigheten
som genom provgropsgravningen visat sig har férhojda halter av arsenik saneras, men vid dea succesiv
provtagning@nav schaktvaggar visade det sig att till sist hela fastigheten behdvde saneras.

Vid schaktning av de bada kommunégda fastigheterna som gransade till skogsomradet upptéacktes
processledning som gick fran Laderfabriken och ner mot skogsomradet. Den gick precis utanfor det
nordostra hornet pa den Gstra av dessa fastigheter. Det som forst patraffades var en brunn sont var sprack
och som det ytliga grundvattnet nu passerade igenom. Darefter patraffades sjalva ledningen som var
delvis fylld med avlagringar. Dessa hade hoga halter krom (bade krom VI och krom Ill) ock.arseni

Genom den spréackta brunnen hade féroreningar lackt ut till lager norrut, i flodesriktningen for

grundvattnet. For att fa bort dessa fororeningar kravdes schaktning till 4-5m djup.

| en villatradgard hade ett uterum byggts pa fororenade utfyllnadsmassor. Projektgruppeluteigaies
detta maste saneras da det annars skulle behdva skrivas in restriktioner i den beskrivringeav utf
atgarder som fastighetsagarna skulle fa efter avslutad sanering. Svevia fick i uppdragratotidr

I6sningar samt kostnader for dessa. Da fastighetsagaren var man om att behalla sitt utealeh gall
uppstagning pa balk och sedan gravsugning under. Darefter gots nya plintar som uterummet kunde vila
pa. Fastighetsagaren onskade att bygga en kallare i det halrum som blivit och darfor gjordes ingen
aterfylinad.

De gjutna plintarna behovde harda och det tog narmre tva veckor eftersom det skedde pa vintern. Darefter
kunde balkarna tas bort och den sista aterstallningen med plattor géras. Svevia gjorde de sista arbetena
28:e december, plattlaggarna blev klara 30:e december.

Arbetsplatsorganisation

Svevia hade tva arbetslag som arbetade parallellt med vars en tradgard, nar det gallde sanering och
aterstallning. Under storre delen av tiden bestod varje arbetslag av tva personer, en grisvioesiin
dumperforare. Dessa fyra personer arbetade med schaktarbetena. En av dem var arbetsledare. Darutover
var en person ansvarig for inkommande och utgaende massor, lastning och lossning av dessa. Platschefen
fanns pa plats i medeltal tva dagar i veckan. Framférallt i slutet av saneringen tog Seswiapersonal

for att hinna klart i tid, da utokades personalstyrkan med en till tva personer.

Miljokontrollant tillkallades vid behov for att provta schaktbottnar och schaktvaggar. Resultatetteav
redovisades for bade entreprendren och projektledningen. Beslut om kompletteringsschakt togs av
projektledningen. Pa samma satt var det projektledningen som beslutade om fororenade massor kunde
lAmnas i samband med byggnader, vaxter och andra hinder.

Vilken nytta hade man av forundersdkningarna? Hur val motsvarade de den verkliga
situationen?

Omradet var grundligt undersokt innan saneringsstart, men det visade sig att det &nda blev vissa
Overraskningar. Det som inte visat sig vid undersokningarna, men som blev uppenbart vid schaktning var
att arseniken var hart bunden till matjordslagret. | de flesta fall fanns inga fororeiriiegar

underliggande sandlagret. Projektledningen har i efterhand gatt igenom provtagningarreefomatt

nagot missats, men har kunnat konstatera att detta samband inte var tydligt vid undersékningarna.
Troligen var skruvborrning inte en bra metod att provta med i denna typ av mark. Markelbsioftir
fororenad matjord satte sig pa icke fororenad sand da skruven drogs upp och darmed syntes inte att
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arseniken endast fanns i matjorden. Detta uppdagades dock tamligen fort vid saneringen och ett nytt
angreppssatt kunde sattas in, varfor det inte gjorde nagon storre skillnad for sjalva saneriegest. D&
blev djupindelningen pa alla schaktplaner vardelts och det jobb som lagts pa detta vaabortkast

Nar det galler den gamla processledningen som patraffades, sd hade den med storsta sannolikhet varit
svar att upptacka utan extremt grundliga undersékningar som inte hade varit kostnadseffektiva.

Den utokade schaktningen har viatiféroreningen ar ojamnt fordelad pa flera fastigheter och att
provtagningen oturligt nog missat de omraden dar det var forhojda halter. Det ar tveksatokade
undersokningar hade varit kostnadseffektiv eller om det var béttre att hantera kostnaderna i samband med
entreprenaden. Det fanns inom projektet bade tidsmassigt och ekonomiskt utrymme for 6kamgidsatg

och kostnader. Sammantaget gjorde dock utdkningarna av projektet att budgeten éverskreds. Tidsmassigt
fungerade det hela eftersom vintern var sen och det inte frés pa allvar forran efter nyar.

Vad gick bra? Vad gick fel? Hur |6ste man problem?

Det fungerade bra med veckovisa moten dar bestallare, entreprendr och miljokontrollant kunde diskuter
praktiska problem och l6sa dem snabbt. Vid behov kunde man ga ut pa arbetsplatsen och hitta I6sningar.

Nagra storre incidenter nar det galler lackage eller olyckor har inte intnéatfat entreprenaden. Vid tva

tillfallen har en hydraulslang till en av maskinerna gatt sonder. | det ena fallefcidérélet i en tradgard.

Den ansvarige maskinisten stangde genast av maskinen och sag till att ta hand om lackaget. Lite olja hade
stankt upp pa huset vilket rengjordes och fastighetsagaren underrattades som godtog rengoéringen.

Vid det andra tillfallet rérde det sig om en maskin som skulle repareras dardegratadts vetskap om
en trasig hydraulslang kérde maskinen ute pa gatan. Han stoppades omgaende av arbetsledaren som sag
till att absol lades ut.

Det visade sig ganska snart att underlagen for sanering och aterstalining inte stamde igbdtearkl
Detta berodde pa att underlagen upprattas efter skisser och uppskattade matt i tradgardarna. Nagon
omfattande inmétning av tradgardarna gjordes inte infor framtagande av underlagen. Dettalstédide til
problem framst for aterstallningen. For att kunna aterstalla tradgardarna kompletterades umdedlaget
manga foton.

Ett annat problem var att det en bit in i entreprenaden visade sig vara svart att redogderrafter
mangdforteckningen. Detta berodde mest pa att det inte framgick av mangdférteckningen i vilken
tradgard olika moment fanns. Att tradgardarna inte var inmatta i forvag bidrog ocksa tiviEér att
I6sa detta problem 6vergick man till en ersattningsmodell med sjalvkostnadspriser. Bestéliamatebed
att detta kunde goras utan risk da entreprencren satte anbudssumman som takpris for ersattningen.

, |[YULIJW UHGRJ|UV I|U HUIDUHQKHWHU DY SURMHNWHWDQDYVQLYV

Séakerhet och arbetsmiljo under saneringen
Hur planerade man for dessa? Hur sag det ut? Samverkan arbetsmiljoverket etc.

De flesta av schakterna i entreprenaden var pa mindre djup, vilket minskade risken dahfall
rasolyckor. Mot slutet schaktades det dock pa stort djup pa en av fastigheterna, aven under
grundvattenytan.

Arbetet med saneringen pagick i tattbebyggt omrade vilket stallde krav pa forsiktigleehgetmedje

man. Dessutom inne pa fastigheter som till stor del var bebodda. Darfor fanns det hela tiden personer i
narheten som inte hade vana att vistas bland tunga maskiner, dock fanns inga mindre barn i fastigheterna
Transporterna av massor foregick dock pa allmanna gator varfor forsiktighet och uppsikt vetr myck

viktigt.
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Svevia holl skyddsrond tva ganger under entreprenaden, en gang fére sommaruppehallet och en gang pa
hosten. Bestallaren uttryckte onskemal att fa vara med pa skyddsronden pa hosten, vilket ocksa skedde.
Pa skyddsronden kontrollerades att allt var sa som checklistan angav nar det gallde tillgang till abso
forsta hjalpen, anhériginformation och liknande.

De fororenade massorna kordes till Sakabs anlaggning i Vankiva utanfér Hassleholm. Alkpékare
korde massor fran Laderfabriksomradet till Vankiva hade tillstand for transport v fanfiall.

Svevia upprattade en projektplan som inkluderade miljoplan, se Bilaga E. | denna fanns aven med en
riskvardering (Bilaga 1), kontrollprogram (Bilaga 2) samt en arbetsmiljoplangdB En formell
férhandsanmalan av byggarbetsplats gjordes till arbetsmiljoverket.

Vidtagna forsiktighetsatgarder

Saneringsentreprenaden var férhallandevis enkel med grunda schakter och relativt laga fordieningsha
(med undantag av den djupa ledningsschakten). Det storsta problemet var att entreprenaden gjordes pa
privata fastigheter dar man inte var van vid de risker entreprenadmaskiner och schakter kan ge upphov
till.

| forfrAgningsunderlaget som bestallaren skickade ut stalldes krav pa skyddsatgarder i adeapren
administrativa foreskrifter, teknisk beskrivning samt i bestallarens arbetdanljop

De viktigaste kraven var att:
- minimera Oppna schakter for att minska damning

- i forsta hand undvika att fororenad jord dras ut pa vagarna och i andra hand halla vagarna rena
- undvika damning fran transportvagar inne pa arbetsomradet
- undvika spridning av fororeningar fran mellanlagrade massor, t.ex. genom 6vertackning

- transporter utanfor arbetsomradet ska ske med tackta och tata flak.

| entreprenéren” 3BURMHNWSODQ LQNOXVLYH PLOM|SODQfinarbetady HQ EHV W
finns en riskvardering med en véardering av olika risker och hur de ska atgardas, se Bilaga E. Dar finns
ocksa ett kontrollprogram for entreprenaden dar det framgar att kontroll ska ske genom okudér kontr

och mottagningskontroll. Slutligen finns arbetsmiljoplanen som tagits 6ver av entreprendren.

Fororeningssituation - efter genomférd sanering

Hur sag fororeningssituationen ut efter saneringen? Kunde alla mal nas? Fick
fororeningar lamnas? Uppfoljande matningar etc? Situationsplan dver kvarlamnade
fororeningar. Slutresultat av saneringen.

Saneringen av villatradgardarna genomfordes eftersom halterna av arsenik i jorden 6verskred KM
(Kanslig Markanvandning). Malet med saneringen var att tradgardarna skulle kunna anvandas utan
restriktioner. Detta mal uppnaddes.

Vid saneringen mattes schaktbottnar och schaktvaggar kontinuerligt med xrf, och vid behov gjordes
kompletteringsschaktning.

Vid byggnader, andra konstruktioner och sparade véxter [Amnades fororenad jord kvar av tekniska
orsaker. Projektgruppen gjorde bedomningen att detta var riskfritt, da den storre delderabyttes ut
och darmed &r halterna sammantaget val under KM. De kvarlamnade mangderna ar mycket sma i
forhallande till den ursprungliga mangden foéroreningar. Da detta bedomdes som riskftigtsaget att
ingen situationsplan for kvarlamnade féroreningar behdvde upprattats.
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Slutresultatet av saneringen framgar tydligt% LODJD ) "6 OXWUHGRYLVQLf@AsDY PLOM
alla matresultat med tillhérande kartor. | denna finns &ven tabeller dar de schaktbottnar acime@igg
fororeningar som lamnades kvar redovisas separat, varfor det finns bra dokumentation paevamdéaror
lAmnats.

Miljokontroll - fére, under och efter sanering
Miljokontroll

Nedan féljer en beskrivnih DY PLOM|NRQWUROOHQV JHQRPI|UDQGH VH %LO
miljokontroll - 6ZHFR™ I|U HQ XWI|UOLJDUH EHVNULYQLQJ

Kontrollen utférdes av Sweco. Klippans kommun hade fatt tillstdnd att anvanda ett xnfrieistifor

kontroll av arsenikhalterna i schaktbottnar och schaktvaggar i falt. Detta forfarandie afit

entreprendren inte behdvde vanta pa labbanalyser vilket med stor sannolikhet hade stoppat upp arbetet
ett fall sanerades en tradgard med avseende pa krom. | detta fall anvandes labbanalyser.

Miljokontrollant fanns pa plats stora delar av tiden. Projektledningen tog beslutet atbntilfillanten
skulle finnas pa plats under storre delen av entreprenadtiden for att underlatta forresreapre
Entreprentrens dnskemal om nar miljokontrollant behévdes pa plats fick styra nar och i vilken
utstrackning kontrollanten fanns tillganglig, detta for att undvika stillestand pa grwashtan pa
provsvar.

| de fall dar arsenikhalterna éversteg KM fick entreprentéren kompletteringsschakta, dar eletigét t
mojligt. Vid husgrunder och andra konstruktioner lamnades massor dar entreprendren inte ansag det
sékert att fortsatta schaktningen. Aven kring vissa speciella vaxter som fastigimetigkade spara
lamnades mindre mangder jord for att inte stora roétterna. Projektgruppen bedémde att detta var helt
riskfritt da den storsta delen av jorden byttes ut pa fastigheten och de sammantagna hatieumalér

KM.

Generellt fungerade miljokontrollen bra. Sweco hade tva miljokontrollanter som arbetade med
saneringen, varav en var huvudkontrollant och den som oftast var pa plats. Det férekom dock problem i
kommunikationen mellan kontrollanterna, vilket skapade onddiga missforstand och merarbete for
projektledningen. Det skapade dock inga stopp i entreprenaden.

Eftersom nagon spridning av fororeningar fran omradet inte bedémdes vara aktuell aven fére sanering
fyller en efterkontroll inte nagon storre funktion. Miljokontrollen under entreprenaden begian
fullstdndig bild av resultatet av saneringen. For effekten av saneringen som helhet, duwaéngavi
byggnader och sanering av mark, gors dock en kontroll av resultatet genom det kontrollprogram for
langsiktig omgivningspaverkan som pagar, se vidare nedan.

Entreprentrens egenkontroll

Entreprendren har under hela entreprenadtiden utfért egenkontroll. Dokument i formiga kiagiroller
och dagbok har uppréttats och tillhandahallits for bestallarens granskning. En sammanstallning av
mangder bortkort avfall fran samtliga fastigheter gjordes, kontroll av mangdarskeit genom att
entreprendren redovisat alla vagsedlar fran mottagaren

Efter entreprenadtidens utgang har entreprendren sammanstallt ovanstdende materialatprarasult

som ocksa inkluderar fotodokumentation och dokumentation 6ver tillfort material. Dennatpésm ar
inte digitaliserad men finns att tillgd hos kommunens projektledare.
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| tabell 1 nedan redovisas de totala bortférda mangderna (avrundade till narmstadneitadyd olika
avfallstyper.

Tabell 1. Bortférda mangder

Typ av avfall Mé&ngd (ton om inte annat angeq Mottagare
Blandskrot 4 Stena
Tradgardsavfall 12 NARAB
Stubbar 18 NARAB
Méangd atervunnet 34

Industriavfall 21 NARAB, NSR, SYSAV
Kyl och spis 1 st NARAB
Dack med falg 1 st NARAB
Asfalt 15 SAKAB
Asfalt 121 NARAB
Impregnerat tra 9 NARAB
Fororenad jord krom 99 SAKAB
Foérorenad jord klass 2 6 837 SAKAB
Foérorenad jord klass 3 2 558 SAKAB
Mangd deponi 9662

Totalt bortkort material 9 696

En del av de massor som schaktades bort fran tradgardarna visade sig vid den foljande provtagningen och
klassningen utgora klass 1 massor. Dessa massor mellanlagras pa grannfastigheten och vagdes darfor inte
in, men den totala mangden uppskattas till ca. 2 900 ton. Den totala méangden jord som avlagsnats fran
tradgardarna blir darfor ca. 12 400 ton.

Entreprendren redovisar &ven mangder av tillfért material. Har dominerar fyllnadsgrus miédren til
mangd pa 6 837 ton foljt av matjord 1 894 ton samt bergkross (0-40) 1 202 ton. Sammanlagt tillférdes
11 341 ton material. Att det tillforts mindre material &n vad som bortforts beror trpiégati de
ursprungliga hojderna inte aterstallts helt i slanten ner mot skogsomradet. Altdatilet bero pa en
lagre densitet i det tillférda materialet.

Miljopaverkan vid genomférande t.ex stdrningar och utslapp

Kontroll av att entreprenaden inte gav upphov till ndgon omgivningspaverkan skedde framst genom
entreprendrens egenkontroll men aven genom regelbundna besok av bestéallare och miljokontrbllant sam
det faktum att de boende var standigt narvarande pa arbetsplatsen. Nagra provtagningar fiaratt veri
detta gjordes inte utéver kontrollprogrammet for langsiktig omgivningspaverkan som dstém

inriktat pa spridning genom grund- dag- och ytvatten.

Saneringen av villatradgardarna gav inte upphov till samma patagliga stérning for grannarna som
rivningen, eftersom damning och vibrationer inte alls upptradde pa samma sétt som vid rivningen.
Damningen var minimal under entreprenadtiden. Entreprentren hade dock beredskap om damning skulle
uppsta. Gravsaneringen hade inga moment som gav upphov till kraftiga vibrationer. Aven omififlytt

av tunga maskiner ger upphov till vissa vibrationer sa var det inte alls av sammadatibéd

rivningen.

Daremot uppstod en storning for grannarna i det att dumpers kontinuerligt kérde fram och piflbak
gatorna i villaomradet. Det var ocksa ett konstant flode av in och uttransporter av mass@paitean

av massor skedde dock oftast fran Laderfabriksomradet dar de fororenade massorna lagrades, vilket
minskade storningen fér grannarna. Inkommande massor lagrades pa fastigheter i karteamaadét
varfor lastbilarna inte behovde kora genom hela villaomradet.
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Kontrollprogram for langsiktig omgivningspaverkan

Efterbehandlingen omfattar bade rivning och marksanering och projektet kommer att paga tméer fle
For att kontrollera de langsiktiga effekterna av efterbehandlingen i saneringsomradetsrayagivar
darfor ett sarskilt kontrollprogram upprattats. Det langsiktiga kontrollprogran@menfgivningarna
omfattar matningar i grundvatteyt; och dagvatten, sediment samt biologiskt liv i sedimenten i Baljane
a. Omgivningskontrollen skall utgora ett komplement till den miljokontroll som ingar ikke ol
entreprenaderna.

Kontrollprogrammet har delats in i tre skeden, fore, under och efter atgard. Med atgasdéveten
stora saneringen i etapp 3. Syftet med de olika skedena &ar enligt foljande:

x Miljokontroller fore atgarder: Syftet ar att ta fram referensvarden sa att upprakitiai senare
skeden kan tolkas och effekterna av atgarderna utvarderas.

X Miljokontroll under atgéard: Dessa matningar ar ett komplement till kontrollen direkt krilliten t
entreprendrens arbete. Kontrollen skall ge underlag for korrigerande atgarder samt for
dokumentation av omgivningspaverkan under atgard.

X Miljokontroll efter atgard: Syftet &r att ta fram underlag for att utvardera om deripasrde
atgardsmalen avseende spridning fran omradet och belastning pa Béljane & uppnas.

| huvudstudieskedet konstaterades att det var svart att tolka resultaten fran analyser aveynpraiet
tagna narmast Béljane a. Foreliggande program har darfor utformats for att 6ka kunskapen om de
processer som styr spridning av framst arsenik fran slamdeponin och 6vriga fabriksonhiBalgri a.
Olika provtagningssystem och flera hjalpparametrar har darfor lagts till utéver de kanda
féroreningsparametrarna.

Kontrollprogrammet rapporteras per kvartal och sammanfattas aven arsvis. For aghatiering av
kontrollprogrammet seiww.klippan.se/laderfabrikeek QGHU IOLNHQ "NRQWUROOSURJUD
vanster.

Beskrivning av efterkontrollen

Hur planerades och genomfordes kontrollen efter entreprenadens genomférande? Resultat och diskussion
av matdata fran uppfoljande efterkontroll. Beskrivning av maluppfyllelse.

Malet med saneringen var att villatradgardarna skulle kunna anvandas utan restriktioner oclmaletta &ar
mojligt. Mindre mangder av fororenad jord lamnades kvar i tradgardarna eftersom det intenigt t

mojligt att avliagsna dem. Da 6vrig jord ersattes av rena massor ar halterna i tradgardaaraagehm

YIO XQGHU .0 60XWUHVXOWDWHW DY VDQHULQJHQ IIINDRRIInU W\G(
-6ZHFR™ GIU GHW ILQQV WDEHOOHU GIU GH VFKDNWERWWQDU RFl
lamnades kvar redovisas separat.

De ytor som sanerats redovisas i Bilaga 5LWQLQJ |YHU L Q PMiviguddna/domi BaNartids R U
blev betydligt storre 4n vad som projekterats. Detta berodde framst pa schakt kring den aldre
processledning som patraffades strax norr om Klippan 3:188 och 3:189. Projekterade och inméatta
PIQIJGHU UHGRYLVDV L %LODJD + "7TDEHOO J]YHU SURMHNWHUDGH

Efter sanering har alla fastigheter besiktigats i flera omgangar. Varje fastigiséttbasiktigats och for

vaxterna har en etableringsbesiktning genomférts. De anméarkningar som gjordes vidngesikanar

atgardats nar det har varit lampligt ur planteringssynpunkt m.m. och fastigheterna hanseekteras

igen tillsammans med fastighetsdgaredD PWOLJD VOXWEHVLNWQLQJDU IU VDPODG
VOXWEHYV ISHigalvext RPK HWDEOHULQJVEHVLNWQLQJDUNWWMXYDPODGF
RFK HWDEOHULQJVEHVLNWQLQJDU’

Slutligen har alla fastigheterna garantibesiktigats ca. tva ar efter genomford entrepeeBitaa K
"BURWRNROO I1UnQ JDUDQWLEHVLNWQLQJDU"
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Administrativa atgarder och restriktioner

Behov av restriktioner efter genomférd atgard och efterkontroll? Vilka?
Administrativa atgarder, restriktioner etc.

De foéroreningar som lamnats i villatradgardarna i samband med byggnader, vaxter och andra hinder
beddms inte utgodra nagon risk for de boende. Det finns darfor inte nagot behov av restriktioner for
anvandandet av villatradgardarna.

En del fororeningar har lamnats i gatorna i omradet samt i schaktvaggar in mot skogsomradet och
fabriksomradet YLONHW IUDPJnU DY %LODJD ) ~6ODeVWodndrgaysoviQL QJ DY |
beddms utgdra en risk kommer att avlagsnas i samband med etapp 3 av saneringen. Infor den
ledningsomlaggning som planeras i omradet fors en dialog med projektledningen for Ladefgekiletpro

sa att eventuella fororeningar kan hanteras pa ett korrékt sat

Kommunikation och informationsinsatser

Hur |6stes kommunikations- och informationsinsatserna fore, under och efter projektet?
Synpunkter fran allmanhet etc? Utférda undersokningar, enkater? Fanns
det en kommunikationsplan/strategi?

Projektledningen anser att kommunikation med fastighetségarna, och hantering av deras klagomal och
synpunkter har skotts pa ett foredomligt satt. Fastighetsagarna har uttryckt att manedmajgekmed
aterstallningen och flera har uttryckt att de var lite osédkra i bérjan, men att de nu d@tptedealde att

skriva pa avtalet om sanering. Fastighetsagarnas onskemal om aterstéllning har tillgodosetts i mycket stor
utstrackning. Flera fastighetsagare har valt att gora forandringar i sin tradgard, som gdedar eller
forandrade rabatter. Vid varje forandring har entreprenorens platschef gjort en berékning pa avbaende oc
tillkommande kostnader. | de fall dar avgaende kostnader varit storre an tillkommande kdsinader
forandringarna genomforts utan vidare diskussioner. Om tillkommande kostnader har vaginstorre
avgaende har fastighetséagaren fatt betala mellanskillnaden.

Projektledningen har valt att inte gora ett publikt projekt av saneringen av vildtdadga sa som man
gjorde med rivningen av laderfabriken. Detta eftersom det rérde sig om privata fastighetsayame
skulle behdva exponeras for allmanhet och press om de inte sjalv sa onskade.

Utobver den dialog som forts under entreprenaden fick fastighetsagarna dven méjlighet att komma med
skriftliga synpunkter pa genomforandet. Synpunkterna ar éverlag mycket positiva och entegsgrencr
personal har varit mycket uppskattad av fastighetsagarna for sin lyhérdhet och hjalpsamhealiitikera f
de bjudits pa fortaring, sé som fika och korvgrillning, av fastighetsagare som varit njdébetet de

utfort.

Entreprendren har hela tiden varit lyhord for Klippans kommuns behov och 6nskemal och insag tidigt
vikten av att arbeta i ndra samarbete med fastighetsagarna.

Trots det stora intrAng entreprenaden inneburit for manga fastighetsagare, och som franikomm
villadgarnas synpunkter, s& beddms saneringen av villatradgardar sammantaget badgbitd. Den
breda och 6ppna informationen om projektet borgade for att fastighetsagare och narboende var val
férberedda nar val entreprenaden startade. Ett ndra samarbete och kommunikation har gjort att
fastighetsagarna har varit ndjda med entreprenaden och aterstallningen.

Klagomal och incidenter

Klagomalen och incidenterna 6ver den atta manader langa entreprenaden har varit mycket fa och de
klagomal som har inkommit har hanterats snabbt.
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Det som kvarstar ar en fastighetsagare som anmalt skador pa sitt hus. Detta hanteras som ett
forsakringsarende och det troliga utfallet blir att tva av de tre anméalda skadorna ersatedjpehkadan

ar en fuktskada som bestallare, entreprendr och forsakringsbolaget ar 6verens om inte uppstatt p.g.a.
entreprenaden.

Pa en fasighet upplever fastighetsagaren att jorden ar tungarbetad och att det vaxer daligt i den. Har
kommer kommunen att atgarda detta genom att arbeta ner jordforbattring i nagra ribaiten t2014.

Sammanfattning och utvardering av erfarenheter
Har projektet natt sina mal? Varfor inte? Vad ar kvar att géra/skulle behova goéras?

Ja, projektet har natt de mal som sattes upp. Villatradgardarna kan nu anvandas utan restriktitarer och u
nagon forhojd risk.

Vilka lardomar har dragits? Erfarenheter? Vad gick bra? Vad gick inte bra?

For att ta tillvara pa de erfarenheter som gjorts i projektet anordnades en ersatentieing. Till denna
bjods entreprendr, miljékontrollant och lansstyrelsen in for att diskutera erfarefillegtambans med
projektledningen. Erfarenhetsaterféringen dokumenterades genom minnesanteckningar JBilaga L

Nedan féljer nagra av de viktigaste erfarenheterna som kom fram vid erfarenhetegtfo

¥ Det konstaterades att saneringen blev nagot dyrare an det som soktes, framst beroende pa att en
stdrre volym behdvde saneras.

¥ Dialogen med Naturvardsverkets kontaktperson som satt péb®@ troligen djupare an nar
kontaktpersonen sitter pa Naturvardsverket.

¥ Tillsynssidan pa lansstyrelsen borde involverats mer redan néar bidragsansokan skrevs.

¥ Det visade sig att underlagen for sanering och aterstallning inte riktigt stamde 6vedens m
verkligheten i tradgardarna. Detta berodde pa att rabatter, trdd mm i tradgardarna inte matts in
utan man har bara uppskattat placeringen utifran skisser. Detta stéllde till problem nér volymer
mm skulle beraknas genom inméatningar.

¥, Mangdbeskrivningen upplevdes som valdigt detaljerad av entreprendren. Det var dessutom svart
att folja upp entreprenaden eftersom manga poster i mangdforteckningen inte var uppdelade per
fastighet. D& man bytte erséattningsform i projektet till sjalvkostnadspris blevdbetk inte ett
problem.

¥ Anmalan om avhjalpandeatgarder skickades in till Iansstyreslen samtidigt som upplegndling
annonserades och beslutet om villkor kom darfér sent i upphandlingsprocessen. Risken ar da att
det dyker upp villkor som inte stammer 6verens med forfragningsunderlaget. Detta hande dock
inte i detta projekt. Det konstaterades att det &r en svar avvagning nar anmalan ska skickas in.
Skickas den in tidigt riskerar den att bli for allmant hallen.

% Nar saneringen borjade upptacktes ganska snart att féroreningarna huvudsakligen var bundna till
matjorden. Detta syntes inte i de undersdkningar som var gjorda.

% Genomforandet av saneringen fungerade 6verlag bra och det utarbetades ganska snabbt en rutin
hur varje fastighet sanerades och aterstalldes. Dialogen mellan parterna fungerade bra under hela
genomfdrandet.

¥, En gravsug anvandes pa nagra fastigheter i samband med sanering néra véxters om skulle sparas
och sanering i trdnga utrymmen. Metoden fungerar bra men kraver att ndgon ansvarig ar pa plats
och styr ganska detaljerat.

¥ Kommunens projektledare har varit mycket aktiva under entreprenaden vilket har gjdoeset
har fungerat val trots en ganska komplicerad entreprenad.
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% Kommunikationen med ett par underentreprendrer fungerade mindre bra.

¥ Miljokontrollen fungerade Gverlag bra. Det blev dock ibland missforstdnd nar annan personal an
den ordinarie kom in. | slutdokumentationen stammer inte utbredningen av provtagningsrutorna
helt beroende pa att dessa bara uppskattades i falt och aldrig mattes in.

¥ Det var svart att halla koll pa kostnaderna i slutet pa entreprenaden. De prognoser som gjordes
underskattade kostnaderna.

% Information och kommunikation fungerade 6éverlag bra under projektet.

Rekommendationer och slutsatser som kan dras?

% Det ar viktigt med noggrann dokumentation (foto och beskrivningar) innan saneringen for att
mojliggora aterstallningen.

¥, GOr en noggrann inmatning som underlag for projekteringen nar entreprenaden ar sa har
detaljerad.

¥ Det ar bra att projektledningen kan vara narvarande under entreprenaden.
¥ Involvera tillsynsmyndigheten tidigt i planeringen infor bidragsanstkan ochkfenjey.

¥ Ha en aktiv dialog med finansiarerna under hela processen, bade lansstyrelsen och
Naturvardsverket.

¥, Lagg resurser pa att géra noggranna ekonomiska prognoser, speciellt i slutet av entreprenaden.
Har krdvs samarbete mellan alla involverade.

Ekonomi
Kostnader for efterbehandlingsprojektet
Byte av ersattningsform

En bit in i entreprenaden konstaterades att det var svart att berakna ersattningen med hjalp av den
mangdforteckning som var upprattad. Mangdférteckningen var omfattande med 117 poster och de flesta
posterna var dessutom inte kopplade till nagon speciell fastighet. For att underlatta entreprei@den be
man darfor att byta ersattningsform till sjalvkostnadsprincipen med takpris. Beslut cad andr
ersattningsform togs av kommunstyrelsens arbetsutskott. Den @ndrade ersattningsfodaatetjor
dessutom lattare fOr bestéllaren att styra entreprenaden utan standiga diskussioner oravandring
ersattningen.

Forandringar i forhallande till forfragningsunderlag

Da kostnaden for entreprenaden i slutandan 6versteg anbudssumman/takpriset upprattade entreprenoren
en forteckning 6ver avvikelser fran forfragningsunderlaget for att kunna fa ersattineg tatkpriset.

Denna forteckning godk&ndes av bestéllaren. Detta innebar att diskussionen om andrings- och tillaggs-
och avdragsarbeten (ATA-arbeten) inte helt gick att undvika men det var en mycket enklare hantering an
regelratta ATOR.

Kostnader for projektledning/projektstod
Projektet har valt att lagga relativt stora resurser pa projektledning och prgjekisatt kunna halla hog
kvalitet och fa en kontinuitet genom hela projektet. Projektet har darfér haft en heltiddanstal

projektledare (Zara Isaksson/Eva Skoéld) och ett upphandlat projektstod (Conviro AB)g@redtt en
relativt stor kostnad (ca. 8 %) har gatt till denna post. Erfarenhetsaterféringen visattdigektora
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resurser som lagts pa projektledning/projektstod troligen har varit en viktig framajéiogsiom gjort att
projektet har kunnat genomféras till belatenhet for alla som varit involverade.

Kostnaderna for projektledning fordelas pa samtliga aktiva bidragsprojekt inorimgameKlippans
Laderfabrik enligt schablon. Denna uppskattas for varje kvartal beroende pa intensiteten i de olika
bidragsprojekten. Har redovisas den del som avser sanering av villatradgardar.

Nar det galler det upphandlade externa stbdet (Conviro) fordelas kosthaderna mellan de olika
bidragsprojekten genom att antalet timmar nedlagda pa olika projekt anges pa faktuiettaa.
upphandlade stod ingar aven arbetsuppgifter som normalt ligger pa externa konsulter, t.ex.
riskbeddmning, berakning av platsspecifika riktvardemm.

Kostnaderna for projektledning/projektstdd redovisas i tabell 2 nedan.

Tabell 2. Kostnader for projektledning.

2011 2012 2013 Totalt
Projektledning 993 056
Upphandlat stod (Conviro) 204 864 387 721 87500 680 085
Intern projektledare 119 144 193 827 0 312971

Kostnader for forberedelser och projektering

Kostnaderna for forberedelser och projektering ligger inom ett annat bidragsji@je&tedelser for
sanering) och redovisas inte hér.

Kostnader for juridiskt stdd vid avtalstecknande

Da avtalen med fastighetsagarna var relativt kansliga anlitades ett exterskjsidd. Kostnaderna for
detta redovisas i tabell 3 nedan.

Tabell 3. Kostnader for juridiskt stéd vid avtalstecknande.

2011 2012 2013 Totalt
Juridiskt stod vid avtalstecknande 35 600
Rosenberg advokatbyra 35 600 35 600

Kostnader for besiktning av villor

For att kunna bedéma om eventuella skador uppstatt under entreprenaden besiktigades alla byggnaderna
bade fore och efter entreprenaden. Kostnaderna for detta redovisas i tabell 4 nedan.

Tabell 4. Kostnader for besiktning av villor.

‘ 2011 2012 2013 Totalt
Besiktning av villor infér och efter entreprenaden 43763
Grontmij | 14 963 28 800 0 43 763

Kostnader for entreprenader
Sjalva sanerings- och aterstallningsentreprenaden utférdes av Svevia. Asfaltering av de gator som

sanerats gjordes av PEAB asfalt som kommunen har ramavtal med. Kostnaderna for entré@enader
fordelat sig enligt tabell 5.
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Tabell 5. Kostnader for entreprenad och omhandertagande av massor.

2011 2012 2013 Totalt
Entreprenader 8813 860
SVEVIA 6 629 672 2134 927 4000 8 768 599
PEAB asfalt 45 261 45 261

Svevias entreprenadkostnader fordelar sig grovt enligt foljande:

Maskiner 25 %
Transporter 17%
Underleverantérer 16 %
Personal 14 %
Mottagningsavgifter 14 %
Ersattningsmaterial 9 %
Ovrigt 5 %

Kostnader for miljékontroll i samband med entreprenaden

Miljokontrollen i projektet har utforts av Sweco. Miljokontrollen bestalldes som en ojitidetttidigare
uppdraget med undersokningar av villatradgardarna. Besiktning av entreprenaden har ocksa legat inom
detta uppdrag. Kostnaderna for miljokontroll har fordelat sig enligt tabell 6.

Tabell 6. Kostnader for miljokontroll.

2011 2012 2013 Totalt
Miljokontroll 1387 843
SWECO 853 268 524 122 10453 1387 843

Ovriga kostnader

| dvriga kostnader ingar de kostnader som fordelats mellan de aktiva bidragsprojekten (2011a2012) bl
annat: lokalhyror, teknisk utrustning, informationstjanst, uppdatering av utsgifinioksaker,
politikerarvoden, samt erséttning till dvriga kommunala tjansteman. Utdver projektlednirdgsn &
informatéren som lagt mest tid pa laderfabriksprojektet. Under 2011-2012 har informatoren i ggnomsnit
lagt ca 20% av sin tid pa laderfabriksprojektet. Utéver uppdatering av utstéllningen haagidepél
hemsidan, informationsmaterial, informationsmoétet m.m. Kommunen har hela tiden stravat efter att
genomfora projektet pa ett sa transparent satt som mojligt. Ovriga tjanstemanitiar palr endast lagt

ett fatal timmar pa projektet framst i form av deltagande pa projekt- och styrgruppsmoten.

De 6vriga kostnaderna har fordelats enligt tabell 7.

Tabell 7. Ovriga kostnader.

2011 2012 2013 Totalt
Ovrigt 391 953
217 759 174 195 391 953

Totala kostnader
De totala kostnaderna fér saneringsprojektet har fordelat sig enligt tabell 8.

Tabell 8. Totala kostnader for saneringsprojektet.

2011 2012 2013 Totalt

Totalsumma 8 075 269 3 488 852 101 953| 11666 074
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Kostnader for huvudmannen tegeninsats

Hur stor blev egeninsatsen och hur reglerades den? Vilka blev kostnaderna? Hur mycket egen tid lades
ned och péa vad?

Egeninsatsen i projektet har hela tiden varit 11 % av de totala kostnaderna i enlighet med bidtagsbe
fran lansstyrelsen. Detta har reglerats genom att kommunen rekvirerat 89 % av alla kostnaagiss

ned i projektet. | dessa kostnader har det da aven raknats in interna kostnader inom kommunen, t.ex.
kostnader for nedlagda timmar av tjanstemannen, politikerarvoden, hyra av kontorshuset m.rasalla de
kostnader har fakturerats internt inom kommunen till projektet som i sin turkvirerat 89 % av alla
kostnader fran lansstyrelsen. Alla interna kostnader har redovisats i detalj valske&xtireringarna till
l&nsstyrelsen.

Kommunens egeninsats har fordelat sig enligt tabell 9.

Tabell 9. Kommunens egeninsats foér saneringsprojektet.

2011 2012 2013 Totalt

Egeninsats 11 % 1136 455 165 090 11 215 1312 761

Den kommunala egeninsatsen bokas in i kommunens ekonomisystem sa fort fakturorna konteras. Intakten
som kommunen kan fa enligt bidragsbeslut far dock inte rekvireras forran vid kéasshtitet. Detta

gor att den kommunala egeninsatsen inte stammer 6verens med rekvirerade medel uppdelat per ar utan
intakter for vilka kommunen avsatt egeninsats har kommit in forst 2012 medan egeninsatsen bokades
2011.

For den totala kostnaden for projektet ligger egeninsatsen pa 11,25 % vilket ar 6ver det kravguirill %
stalldes i bidragsbeslutet.

Rekvirerat bidrag

Kommunen har rekvirerat 89 % av de totala kostnaderna fran lansstyrelsen enligt tabell 10.

Tabell 10. Rekvirerade medel for saneringsprojektet.

2011 2012 2013 Totalt
Rekvirerat fran
lansstyrelsen enligt
kommunens redovisning 6 938 814 3323 762 90 738 10 353 314

Enligt samma resonemang som for egeninsatsen ovan stammer inte %-satsen for de enskilda aren men val
for den totala kostnaden.

Bidragsansokningar- beviljat bidrag
Baserat pa den ursprungliga bidragsansokan beviljades ett bidrag pa 8,2 Mkr. Eftersom den totala
kostnaden 6versteg det beviljade bidraget lamnades en kompletterande anstkan in, varpa ytterligare

bidrag pa 2,2 Mkr beviljades. Se sammanstallning i tabell 11 nedan.

Tabell 11. Beviljat belopp enligt ursprunglig anstkan respektive tillaggsansdkan

Beviljat belopp Beviljat belopp Totalt
ursprunglig anstkan| tillaggsanstkan

Total uppskattad kostnad 9,2 Mkr 2,5 Mkr 11,7 Mkr
Beviljat bidrag fran NV (89 %) 8,2 Mkr 2,2 Mkr 10,4 Mkr
Kommunens egenfinansiering (11 %) 1,0 Mkr 0,3 Mkr 1,3 Mkr
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Ekonomisk slutredovisning - sammanstallning och slutsas
En sammanstallning av efterbehandlingsprojektet med ekonomisk slutsummering samt slutsatser.

| nedanstaende tabdll summeras kostnaderna i projektet. Denna summering finns aven som en
undertecknad ekonomisk redovisning i Bilaga M.

Tabell 11. Summering av kostnaderna for saneringsprojektet.

2011 2012 2013 Totalt
Projektledning 993 056
Upphandlat stdd (Conviro) 204 864 387 721 87 500 680 085
Intern projektledare 119 144 193 827 0 312 971
Juridiskt stdd vid avtalstecknande 35 600
‘ Rosenberg advokatbyra ‘ 35 600‘ ‘ ‘ 35 600‘
Besiktning av villor infor och efter entreprenaden 43763
| Grontmij | 14963 28800 o] 43763
Entreprenader 8 813 860
SVEVIA 6 629 672 2134 927 4000 8768599
PEAB asfalt 45 261 45 261
Miljokontroll 1387 843
| sweco | 853268 524122 10453 1387843
Ovrigt 391 953
| | 217759 174195 | 301953
Totalsumma 8 075269 3488852 101953 11666 074
Varav rekvirerat fran Lst/NV enligt kommunens
redovisning 6 938 814 3 323762 90 738 10 353 314
Kommunal egeninsats 1136455 165 090 11 215 1312761

En jamforelse mellan det beviljade bidraget pa 10,4 Mkr och den summa som kommunen rekvirerat;

10 353 314 kr visar att projektet hallit sig inom ramen for det beviljade bidraget.

Monica Johansson, Klippans kommun
Kommunens projektledare och bestéllarombud

2014-05-07

Tomas Henrysson, Conviro AB

Extern projektledare
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